

Semana: del 31 de octubre al 06 de noviembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	2.50	
Sacramento Correa	49.00	0302	3.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	0.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 07 al 13 de noviembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.00	
Sacramento Correa	49.00	0302	3.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 14 al 20 de noviembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.50	
Sacramento Correa	49.00	0302	3.50	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2 y 3. Limpieza con machete

Semana: del 21 al 27 de noviembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.75	
Sacramento Correa	49.00	0302	3.75	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	5.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 28 de noviembre al 04 de diciembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	4.00	
Maximiliano Pérez	10.00	0302	3.75	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 05 al 11 de diciembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	2.00	
Maximiliano Pérez	10.00	0302	2.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 12 al 18 de diciembre de 2014

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2014	Cope-2012	180	BARCA	130	Segundo año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	1.00	
Maximiliano Pérez	10.00	0302	1.00	
Constantino Arrocha	10.00	0302	0.50	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	1.50	

A partir del día 16 de diciembre todo el personal entra a vacaciones de fin de año. Solo estarán dos personas en monitoreo y vigilancia.

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 2 al 8 de enero de 2015
 Nombre del Proyecto: El_Cope_12
 Localización: La Pintada y Ola, de Coclé
 Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	2.50	
Maximiliano Pérez	10.00	0306	900	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Rondas corta fuego



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 9 al 15 de enero de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	2.00	
Sacramento Correa	49.00	0306	850	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 16 al 22 de enero de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	2.00	
Sacramento Correa	49.00	0306	800	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.00	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete



FOTO 2. Limpieza con machete



FOTO 3. Limpieza con machete

Semana: del 22 al 29 de enero de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	2.50	
Sacramento Correa	49.00	0306	830	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Marín Castillo	5.70	0302	3.50	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 25-01-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 26-01-2015



FOTO 3. Rondas corta fuego 29-01-2015

Semana: del 30 de enero al 5 de febrero de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.00	
Sacramento Correa	49.00	0306	750 m	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Marín Castillo	5.70	0302	1.50	
Filemón Valdez	12.64	0302	2.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 31-01-2015



FOTO 2. FOTO 3. Rondas corta fuego 04-02-2015



FOTO 3. Rondas corta fuego 02-02-2015